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C9 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
 

Codice CIG 8427259A1E CUP C89J20000190005 

Opera 

Rinnovo dell’illuminazione pubblica a Plars di Sopra sul tratto “Plarserhof - 
Wiedmairhof” sulla p.f. 1841/1 C.C. Lagundo I” – Interventi di efficientamento 
energetico dell’illuminazione pubblica, art. 1 commi 29-37 legge 160/2019- ed 
altre infrastrutture 

Contratto di data  09.09.2020 n. 294 

Importo del contratto 129.671,82 

 
 

Data del certificato di 
regolare esecuzione 

25.03.2022 

Committente  Comune di Lagundo 

Direttore dei lavori  dott. ing. Markus Hesse PEC: markus.hesse@cert.ingbz.it 

RUP dott. arch. Josef Garber PEC: algund.lagundo@legalmail.it 

Ufficio tecnico di riferimento 
opere pubbliche PEC: bauamt.ufficiotecnico.algund.lagundo

@legalmail.it 

TU / PEC: / 

  

Appaltatore Fischer & Fischer srl 

indirizzo sede legale: 
I - 39020 Partschins; J.-
Kravogl-Straße Nr. 8 

PEC: 
fischer-fischergmbh@pec.it 

partita IVA: 00129980215 

codice fiscale 00129980215 

Legale rappresentante 
dell’appaltatore 

Alois Fischer 

 
 

contratto numero  294   dd.  09.09.2020       

importo del contratto 129.671,82 € 

importo complessivo dei lavori 146.693,98 € 

costi per la sicurezza 6.159,37 € 

importo a base d’asta 140.534,61 € 
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categoria prevalente ed importo  

altra categoria ed importo cat. OG6 - 146.693,98 € 

perizie tecnica e/o suppletiva: Oltre al progetto principale fu redatta una perizia tecnica 
e suppletiva. 

numero delle perizie tecniche e/o suppletive:  

perizia n. 01  dd.  29.11.2021  - nuovo importo contrattuale  

145.419,61 € 

ordine di servizio / 

concordamento nuovi prezzi n. 01  dd. 29.11.2021 

atto di sottomissione n. 01  dd. 29.11.2021 

atto aggiuntivo / 

  

visita dei lavori, tenuta il 25.03.2022 

  

  

presenti alla visita:   

direttore dei lavori dott. ing. Markus Hesse 

rappresentante legale dell’appaltatore Alois Fischer 

responsabile del procedimento (RUP)  dott. arch. Josef Garber 

  

somma autorizzata 145.419,61 € 

ammontare del conto finale 145.310,36 € 

di cui importo relativo ai costi per le misure di sicu-

rezza  

6.159,39 € 

dedotte complessivamente 145.310,36 € 

per acconti pagati 145.310,36 € 

per lavori non eseguiti a regola d’arte 0,00 € 

  

ritenute di garanzia 0,5% da liquidare 0,00 € 

resta il credito netto dell’appaltatore 0,00 € 

  

quota percentuale d’incidenza della mando d’opera 
è del 

 60 % 

  

lavori eseguiti direttamente dall’appaltatore:  

categoria prevalente ed importo cat.  OG6  - 145.310,36 €  
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lavori eseguiti in subappalto da: / 

infortuni in corso dei lavori n. / non si sono verificati infortuni in corso dei lavori 

  

Eventuali ulteriori osservazioni del direttore dei la-

vori 

 / 

 

 
Alla visita dei lavori, sono intervenuti il direttore dei Lavori, il legale rappresentante dell’appaltatore che ha ese-
guito le opere ed il responsabile del procedimento (RUP). 
 
Sulla base del progetto, della/e perizia/e di variante e degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i 
lavori eseguiti e si accerta che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali 
e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto. Vengono verificati i lavori eseguiti in ordine alle 
misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità. 
 
Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato: 
 
 
X che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discre-
zionale della Direzione dei Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni 
contrattuali; 
X che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle 
opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato 
finale; 
X che i prezzi applicati sono quelli del contratto e dei verbali di concordamento nuovi prezzi  
X che l'importo dei lavori non supera quello delle somme autorizzate 
X che i lavori sono stati ultimati in tempo utile. 
X che durante il corso dei lavori l'appaltatore ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai 
X  che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date 
dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi  
X che l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza riserve. 
X che l’appaltatore ha eseguito direttamente tutti i lavori. 

 
certifica 
 
X che sono stati concordati nuovi prezzi; 

 
X che i lavori indicati in oggetto e sopra descritti, eseguiti dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato 
sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento all'appalta-
tore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori eseguiti, salvo l’approvazione del presente atto. 

 
X che può essere disposto lo svincolo del residuo ammontare della cauzione, ai sensi dell’articolo 113 comma 
3 del D.Lgs. 163/2006 - art. 103, comma 5 D.lgs. n. 50/2016; 
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